

Project Statistics for 'AdressUndTelefonbuch.mpp'



	Start	Finish
Current	Tue 19.03.13	Thu 27.02.14
Baseline	NA	NA
Actual	NA	NA
Variance	0d	0d

	Duration	Work	Cost
Current	36d	65,6d	€ 55.008,00
Baseline	0d	0d	€ 0,00
Actual	0d	0d	€ 0,00
Remaining	36d	65,6d	€ 55.008,00

Percent complete:

Duration: 0%

Work: 0%

Close